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Tässä opinnäytetyössä käytiin läpi urakoitsijan haasteita työmaan luovutuksessa use-
ammasta näkökulmasta. Aluksi tarkastellaan rakennusprosessia ja luovutukseen liitty-
viä toimenpiteitä, jonka jälkeen pohditaan haasteita työmaan luovutuksessa.  
 
Työ tehtiin keräämällä eri tietolähteistä tietoa siitä miten hallitaan aikataulua, kustan-
nuksia ja laadunvarmistusta. Opinnäytetyön lopussa käydään läpi esimerkkikohdetta 
ja tarkastellaan luovutukseen liittyviä ongelmia ja haasteita. Lopuksi kuunnellaan sekä 
urakoitsijan että tilaajan kokemukset ja mielipiteet luovutuksesta ja sen sujuvuudesta. 
 
Työtä voidaan hyödyntää rakennusyrityksissä ohjeena vanhemmille mestareille ja op-
paana uusille. Lukemalla kirjan ja käyttämällä sitä apuna urakoitsija ja työmaan mes-
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The purpose of this thesis work was to examine the challenges contractors face during 
the handover process of a construction project from several different aspects, First op-
erations related to a construction process and its handover were examined, followed 
by an analysis of the challenges related to the handover of a completed construction 
site. 
 
The study was carried out by compiling information from different sources about 
management of schedule, costs and quality control. In the latter part of this thesis there 
is an examination of an exemplary construction project and the problems and chal-
lenges that arise during the handover process. The contractor and the client were in-
terviewed about their experiences and thoughts regarding the flow of the handover 
process.  
 
This thesis can be used as a guide for a construction manager. By utilizing the instruc-
tions in this thesis, contractors and construction managers learn to monitor and control 
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Opinnäytetyöni aiheena on pääurakoitsijan haasteet luovutuksessa. Päädyin aiheeseen 
suorittaessani työpaikkaopintoja Rakennusliike YIT:llä. Työpaikkaopintojen aikainen 
työmaani oli juuri luovutusvaiheessa aloittaessani harjoittelun, joten oli luonnollista 
vastaava mestarin Mika Hämäläisen suostumuksesta päätyä käsittelemään luovutus-
prosessia ja siihen liittyviä haasteita. 
 
Rakennusalan jatkuvasti lyhentyneet kokonaisurakka-ajat ja tiukat kustannukset ovat 
aiheuttaneet paineiden kasautumisen urakka-ajan loppupuolelle. Jotta luovutus sujuisi 
hyvin, tulisi luovutusvaiheen haasteiden olla selvillä ja hallinnassa. Yksi tärkeimmistä 
asioista on tiedostaa luovutusvaiheen haasteita ja ongelmia ja varautua niihin hank-
keen alkuvaiheessa.  
 
Luovutusvaiheen tehtävät on luovutusaineiston laatiminen ja kerääminen. Monesti 
luovuusaineisto jää tekemättä tai ne tehdään puutteellisesti hankkeen loppuvaiheessa. 
Luovutusaineiston laatimisesta tulisi pääurakoitsijan sopia osapuolten kanssa urakka-
sopimuksessa. 
Opinnäytetyö perustuu pääosin luovutusprosessia käsittelevään kirjallisuuteen. Lisäksi 
apuna toimii YIT Rakennus Oy:n toimintajärjestelmä. 
 
1.1 Työn rajaukset ja rakenne 
Tämä työ on rajattu ensisijaisesti käsittelemään toimitiloiksi luokiteltavia kohteita. 
Työssä tarkastellaan urakoitsijan haasteita luovutuksessa eri näkökulmista: kireät aika-
taulut, tiukat kustannukset ja tilaajan vaatima laadulliset seikat.  
Aluksi käydään läpi rakennushankkeen eri vaiheita ja osapuolten velvollisuuksia. 
Hankkeen eri vaiheiden tultua selviksi, siirrytään suoraan luovutukseen ja siihen liit-
tyviin seikkoihin. 
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Koska luovutusaineiston kokoaminen on yksi luovutusvaiheen tehtävistä, käsitellään 
työssä luovutusaineistoa ja vastaanottoa, jotka kummatkin ovat luovutusvaiheen osa-
alueita. 
Työssä käsitellään esimerkkikohdetta, joka on luovutettu. Esimerkkikohde toimii 
työssä tutkimuskohteena, jossa nähdään luovutuksen haasteita käytännössä. 
Lopuksi tehdään erialaisia haastatteluita pääurakoitsijalle ja käyttäjän edustajille. 
haastatteluissa ilmenneitä käytännön kokemuksia ja kirjallisuudesta löytyviä tietoja 
verrataan toisiinsa ja yhteenvetona saadaan asiat, jotka ovat tärkeitä ja kriittisiä luovu-
tuksessa. 
Työn tarkoitus on selvittää luovutuksen haasteita ja oppia, miten hankkeen luovutuk-
sesta voi selviytyä mutkattomasti. Opinnäytetyöstä voivat hyötyä kaikki alalla olevat, 
opiskelijat mukaan lukien. 
 
 
1.2 Toimeksiantajan esittely 
Työn tilaajana on YIT Rakennus Oy. YIT on Suomen suurin omaperusteinen asunto-
jen rakentaja ja merkittävin kiinteistökehittäjä. Vuonna 2010 YIT:n liikevaihto oli 3 
847 milj. euroa ja liikevoitto 229 milj. euroa. Konsernin henkilöstömäärä on noin 
26 800. 
YIT-konsernin liiketoiminta on jaettu neljään toimialaan: kiinteistötekniset palvelut, 
Suomen rakentamispalvelut, kansainväliset rakentamispalvelut ja teollisuuden palve-













     Kuvassa 1 esitetään YIT-konsernin jakaantuminen toimialoittain. 
 
Kuva 1. YIT Oyj:n organisaatio sekä toimialojen osuus liikevaihdon mukaan (1.) 
Rakentamispalvelut toteuttavat puitteita asumiseen, työskentelyyn ja liike-elämän tar-
peisiin. Vahvuutena YIT:llä rakentajana on maanhankinnasta ja toteutuksesta asiakas-
palveluun ja myyntiin sekä jälkimarkkinointiin ja ylläpitoon ulottuvan palveluketjun 
hallinta. 
 
Toiminnan painopiste on perustajaurakointimuotoisissa hankkeissa. Toimitilahank-
keissa rakennetaan toimisto-, kauppa- ja logistiikkatiloja sekä vapaa-ajan keskuksia ja 
tehdään kiinteistöjen peruskorjauksia ja osittaisia korjauksia. (1, s20 – 22.) 
Toimintaa on paikallisesti Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Latvi-
assa, Liettuassa ja Venäjällä, noin 23 000 hengen voimin. YIT on suurin kiinteistötek-
nisiä palveluja tarjoava yhtiö Pohjoismaissa ja Liettuassa, suurin rakennusliike Suo-
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2.1 Hankkeen vaiheet 
 
Rakennushanke on monimutkainen, usein pitkäaikainen ja monivaiheinen, usean osa-
puolen työsuorituksesta muodostuva kokonaisuus. Se jakautuu suunnittelu- ja raken-
tamisvaiheeseen. Jälkimmäisessä vaiheessa toteutetaan edellisen vaiheiden tuloksena 
syntyneet, viranomaisten vahvistamat suunnitelmat. ( 2. s13–14.) 
 
Yksittäisen rakennushankkeen tarkoituksena on tyydyttää tilan käyttäjän muuttunut ti-
lantarve tai tuottaa yhteiskunnan tai yrityksen toiminnan tarvitsema rakenne tai ver-
kosto. Tilaa voi tarvita julkisyhteisö, yritys tai yksityinen ihminen. Tilatarpeen synty-
miseen on useita syitä. Julkisyhteisön tilatarpeeseen vaikuttavat m. niille asetetut yh-
teiskunnalliset velvoitteet. Yrityksen tilatarpeeseen vaikuttavat taloudellisten toimin-
taedellytysten luominen ja muutokset liiketoiminnassa. Hankkeen toteuttaminen on 
yrityksen strateginen investointipäätös. Yksityisen ihmisen tilatarve voi aiheutua per-
hekoon tai varallisuuden muutoksesta tai asuinpaikkakunnan vaihtumisesta. Raken-
nushanke voi saada alkunsa myös kiinteistösijoittajan aloitteesta. ( 3. s.9–10) 
 
Rakennushanke käynnistyy, kun päätetään uuden hankkeen rakentamisesta. Raken-





- rakentaminen-luovutus ja käyttöönotto. (kuva 2.) 
 
Projektin jokaisessa vaiheessa hankkeeseen osallistuu useita osapuolia, joilla on omat 
tehtävänsä. Rakennuttamisessa on kyse eri tehtävistä, joita voidaan organisoida useal-
la eri tavalla. Tehtävien tuloksena syntyy suunnitelma-asiakirjoja, projektista vastaa-
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vien tai viranomaisten päätöksiä sekä rakennussuorituksia. Kunkin vaiheen lopussa 
tehtävillä päätöksillä pyritään ratkaisuihin, joilla luodaan puitteet hankkeen tuleville 
vaiheille ja osatehtäville. Hankkeen alkuvaiheessa tehtävillä päätöksillä voidaan myös 
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 Kuva 2. Rakennushankkeen kulku (4.) 
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2.2 Rakennushankkeen osapuolet 
 
Rakennushankkeeseen osallistuu usein osapuolia. Näitä ovat omistaja, rakennushan-
keen tilaaja, käyttäjä, rakennuttaja, suunnittelijat, urakoitsijat, rakennustuote- ja mate-


























Omistajalla tarkoitetaan rakennuksia tai maa- ja vesirakenteita omistavia organisaatio-
ta tai yksityishenkilöitä. Rakennusten omistajina voi olla osakeyhtiö, kiinteistöyhtiö, 
asunto-osakeyhtiö tai yksityishenkilö.  
  





Tilaaja voi olla rakennuksen omistaja, lopullinen käyttäjä tai ainoastaan hankkeen ra-
hoittaja, joka aikoo vuokrata tilat eri käyttäjille. Tilaajana voi toimia myös urakoitsija 
kuten pää- ja aliurakkasuhteessa. Tilaaja ei yleensä hoida kaikkia rakennuttamistehtä-
viä itse, vaan ostaa rakennuttamispalvelut kokonaan tai osittain ulkopuoliselta organi-
saatiolta eli rakennuttajakonsultilta. ( 2. s13–14.) 
 
Rakennuttaja 
Rakennuttajalla tarkoitetaan organisaatiota, jonka tehtäväksi rakennuttaminen on an-
nettu. Rakennuttajan vastuulla on tilaajan tarpeen tyydyttäminen asetettujen tavoittei-
den mukaisesti. Rakennuttamistehtävässä voi toimia tehtävään riittävästi perehtynyt 
henkilö, rakennusprojektin johtoryhmä, rakennustoimikunta tai rakennuttajakonsultti. 
Rakennuttaja osallistuu tilaajan aloitteesta hankkeen tavoitteiden asettamista, koko ra-
kennushankkeen suunnitteluun ja toteutusedellytysten selvittämiseen, valitsee suunnit-
telijat ja teettää tarvittavat suunnitelmat, huolehtii rakentamiseen liittyvästä päätöksen-




Suunnittelijat ovat eri suunnittelualojen ammattilaisia, jota muodostavat yhteistyötä 
tekevän suunnitteluryhmän. Rakennuttaja käyttää suunnittelutehtäviin yleensä ulko-
puolisia suunnittelijoita. Suunnitteluryhmän työn koordinoinnista ja suunnittelun ko-




Toteuttajan on rakennuttava organisaatio, joka tekee rakennustyöt omana työnä tai ra-
kennusurakoitsija. Mikäli rakennustyö suoritetaan omana työnä, rakennuttaja hankkii 
itse tarpeellisen työvoiman, rakennusmateriaalit, koneet ja laitteet ja huolehtii työn or-
ganisoinnista ja vastaa lopputuloksesta.  Jos hanke toteutetaan urakkamenettelyä käyt-
täen, rakennuttaja tai rakennuttajakonsultti tilaa rakennussuorituksen urakoitsijalta. jos 
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Materiaalitoimittajaksi kutsutaan rakennustarvikkeita ja materiaaleja myyviä yrityksiä. 
Rakennusmateriaalin ostaja eli materiaalihankintojen tekijä voi olla urakoitsija tai ra-




Viranomaisten tehtävä on asettaa yhteiskunnan näkökulmasta vaatimuksia rakennus-
hankkeelle sekä rakennuksen turvallisuudelle ja terveellisyydelle. Viranomainen val-
voo ja ohjaa suunnittelua ja rakentamista lakien, asetusten, eriasteisten kaavojen ja 
paikallisten määräysten sekä ohjeiden ja normien avulla. ( 2. s13–14.) 
 
Rakennuttajan ja urakoitsijan yhteistoiminta urakan toteutuksen aikana on useimmiten 
varsin monimuotoista. Yhteistoimintaa on mm. osapuolten välinen kirjeenvaihto, 
työmaapäiväkirjan pito, työmaakokoukset ja katselmukset, tarkastustoimitukset, ra-
kennuttajan valvonta ja erikseen sovittavat neuvottelut.( 2. s36 – 37.) 
 
Rakennuskohteen onnistuneen läpiviennin kannalta on olennaista keskustella päivit-
täin eri urakoitsijoiden ja rakennuttajan kanssa. Tavoitteena on, että tämä kanssakäy-
minen nähdään puolin ja toisin avoimena, asiallisena ja alan ammattilaisten keskeise-




Urakoitsijan valintaperusteina on joko hinnaltaan halvin tai tilaajalle kokonaistalou-
dellisesti edullisin tarjous. Käytettäessä suunnittelua sisältävää urakkamuotoja suun-
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Tilaaja asettaa rakennushankkeella tavoitteet, jotka pyritään saavuttamaan. Sopivan 
urakkamuodon valinnalla voidaan vaikuttaa projektin riskeihin ja haasteisiin. Tilaaja 
yrittää urakkamuodon valinnalla vaikuttaa riskien todennäköisyyteen ja niiden seura-
usvaikutusten suuruuteen. ( 3. s56 – 57.) 
 
Urakkasopimus syntyy tarjouksesta ja siihen annetusta hyväksytystä vastauksesta. So-
pimuksen syntyminen edellytyksenä on, että hyväksyminen vastaa tarjousta. siihen ei 
saa liittää sellaisia ehtoja tai rajoituksia, joita tarjouksessa ei ole määritelty. jos hyväk-
syminen ei vastaa tarjousta, on kyseessä tilaajan tekemä vasta tarjous. mikä edellyttää 
vastaavasti urakoitsijalta hyväksymistä. Urakkatarjouksen hyväksymisestä on viipy-
mättä ja tarjousten voimassaoloaikana ilmoitettava työn suorittajaksi valitulle urakoit-
sijalle. Myös muille tarjouksen tekijöille tulee kohtuullisessa ajassa ilmoittaa urakoit-
sijan valinnasta.  ( 3. s56 – 57.) 
 
Rakennusurakoiden yhteydessä on alalle muodostunut käytännöksi käydä urakkaneu-
votteluja, joiden tarkoituksena on varmistaa, että osapuolet ovat ymmärtäneet urak-
kaan liittyvät asiat, kuten sopimusehdot, suunnitelmat ja laatuvaatimukset samalla ta-
voin. Urakkasopimusneuvottelut teknisistä ratkaisuista ja lauseiden tulkinnasta ovat 
selonottoa urakoitsijan tarjouksesta. Pelkästään urakkahinnasta neuvotteleminen ei ole 
rakennusalan urakkakilpailun pelisääntöjen mukaan hyväksyttävää. (3.s58 – 59.) 
 
Rakennusurakkasopimus syntyy silloin, kun tilaajan hyväksyvä vastaus saapuu ura-
koitsijalle. Kun sopimus on syntynyt tarjoukseen annetulla hyväksyvällä vastauksella, 
on kummankin osapuolen täytettävä sopimuksen mukaiset velvollisuutensa. Kirjalli-
sen sopimuksen allekirjoittaminen on yksi näistä velvollisuuksista. Allekirjoitettu 
urakkasopimus siinä noudatettavaksi määrättyine asiakirjoineen määrittelee sopi-
musosapuolten lopulliset oikeudet ja velvollisuudet urakkasuhteessa. (3. s58–59.) 
 
 
Ellei urakoitsija sitovasta sopimuksesta huolimatta ryhdy toteuttamaan urakkasopi-
musta, tilaajalla on oikeus purkaa sopimusta ja antaa työt tehtäväksi kilpailussa seu-
raavaksi sijoittuneelle urakoitsijalle sekä vaatia kieltäytyneeltä urakoitsijalta tämän 
urakkahinnan ja tarjouskilpailussa seuraavaksi sijoittuneen urakoitsijan urakkahinnan 
erotus. (3. s58–59.) 
  





Rakennusurakkasopimus muodostuu allekirjoitetusta sopimuksesta ja siinä noudatet-
tavaksi määrätyistä liiteasiakirjoista. Urakkasopimuksessa kuvataan rakennustyön tu-
los ja urakkahinta sekä osapuolten urakkasuoritukseen liittyvät oikeudet, velvollisuu-
det ja vastuut sekä asioiden hoidossa noudatettavat menettelyt. (3. s58–59.) 
 
Urakkasopimuksen synnyn mukaan asiakirjat voidaan jakaa tarjouspyyntöasiakirjoihin 
ja sopimusasiakirjoihin. Sisällön mukaan asiakirjat voidaan jakaa kaupallisiin ja tekni-
siin asiakirjoihin ja nämä edelleen yleisiin ja kohdekohtaisiin asiakirjoihin.  
Kaupallisia asiakirjoja ovat 
- urakkasopimus 
- urakkaneuvottelupöytäkirja 
- rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE 1998) 
- tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset 
- urakkaohjelma tai muut sopimuskohtaiset urakkaehdot 
- urakkarajaliite 
- tarjous 
- määrä- ja mittaluettelot 
- muutostöiden yksikköhintaluettelo. (3. s58–59.) 
 
Tekniset asiakirjat kuvaavat rakennustyön sisältöä, laatua ja suoritusta. Asiakirjat 
ryhmitellään työkohtaisiin laatuvaatimuksiin ja selostuksiin, sopimuspiirustuksiin sekä 
yleisiin laatuvaatimuksiin ja työselostuksiin. (3. s58–59.) 
 
Urakkasopimus vaikuttaa ainoastaan sopijapuolten välisiin oikeussuhteisiin eli sopi-
mukseen sidottuja ovat vain sen osapuolet. Rakennuttajan ja pääurakoitsijan väliset 
sopimusehdot koskevat aliurakoitsijaa ainoastaan silloin, kun ko. ehdot ovat myös ali-
urakoitsijasopimuksessa. (3. s58–59.) 
 
Rakennusalan urakkasopimukset tehdään yleensä eri osapuolia edustavien järjestöjen 
yhteisesti laatimien ja hyväksymien vakioasiakirjojen: urakkasopimuslomakkeiden ja 
rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) avulla. (3. s58–59.) 
 
  




Vakioasiakirjat pyrkivät ottamaan tasapuolisesti huomioon eri osapuolten edut ja ja-
kamaan riskit kohtuullisesti. Rakennussäätiö on julkaissut keskeisimmät urakka-
asiakirjat: sopimusehdot, lomakkeet ja asiakirjat. Urakka-asiakirjat voivat olla keske-
nään ristiriitaisia tai puutteellisia, on niille sopimuksessa määrättävä keskinäinen päte-
vyysjärjestys. Järjestys voi olla rakennusurakan yleisin sopimusehtojen mukainen tai 





3.1 Luovutuksen tarkoitus 
 
Rakennushankkeen luovutuksella tarkoitetaan rakennuskohteen vastuun siirtämistä 
urakoitsijalta rakennuttajalle ja sen jälkeen tilaajille tai käyttäjille. Rakennustyön kriit-
tisin vaihe on loppuvaihe eli sen valmistumisajankohta. Urakkasopimuksessa sovitus-
sa päivämäärään mennessä tulee kohteen olla valmiina tinkimättä laadusta ja työtur-
vallisuudesta. Urakkasopimuksessa on määritelty tarkasti luovutusajankohta, vastaan-
ottotarkastukset ja viranomaisten katselmukset. 
 
Rakennuskohteen luovutus voi tapahtua osittain tai kokonaisluovutuksena urakkaso-
pimuksen sisällön mukaan. Luovutus edellyttää rakennuskohteessa ennakkovalmiste-
lua, jossa on erotettavissa: Luovutussuunnitelman laatiminen, erityisesti jos kysymys 
on osittaisesta valmistumisesta, ja vaihetarkastukset. Luovutussuunnitelma käsittää 
valmistuvan ja luovutettavan osan toimivuus- ja turvallisuusjärjestelyt, jotka raken-
nusvalvontaviranomaiset hyväksyttävät. (5, s.16–17) 
 
Asiakaslähtöisyyden korostuminen rakennusliikkeitten liiketoiminnassa viime vuosina 
on osaltaan lisännyt luovutusprosessin merkitystä. Hyvin hoidettu loppuvaihe ja luo-
vutus antavat hyvän kuvan rakennusliikkeestä, säästävät rahaa, vähentävät stressiä ja 
edesauttavat myöhempää yhteistyötä. Huonosti hoidetulla luovutuksella on päinvastai-
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3.2 Luovutusprosessin tehtävät ja osapuolet 
 
Luovutusprosessiin liittyvät tehtävät ovat vaikeasti rajattavissa, ja riippuvat monesti 
pääurakoitsijan ja tilaajan välisistä sopimuksista. Mielestäni tärkein tehtävä on ajal-
laan luovuttaminen ilman puitteita. Tehtäviin kuuluvat monesti erilaiset mittaukset, 
katselmukset ja niiden suunnittelu. 
 
Luovutusprosessiin luetaan rakennustyöhön kuulumattomat tehtävät, jotka tuovat lisä-
arvoa varsinaiseen luovutukseen eli valmiin kohteen siirtämiseen virheettömänä asi-
akkaalle. Luovutusprosessilla ja rakentamisprosessilla on runsaasti yhtymäkohtia, 
esim. luovutusprosessiin kuuluvan tarkastuksen tehtävänä on tuottaa lähtötieto raken-
tamisprosessiin kuuluvasta korjaustyöstä. Tehty korjaustyö tuottaa puolestaan valmis-
tumisilmoituksen, joka on luovutusprosessiin kuuluvan jälkitarkastuksen tulos. Näin 
ollen tehtävien välillä on paljon riippuvuuksia, joten toisen prosessin viivästyminen 
vaikuttaa vääjäämättä toiseen. (4,s.16 – 17) 
 
Luovutusprosessiin osallistuu useita aktiivisia toimijoita. Lisäksi se vaikuttaa lukuisiin 
muihin hankkeen osapuoliin. Pääurakoitsijan keskeisimmät henkilöt luovutusproses-
sissa ovat työpäällikkö, vastaava työnjohtaja ja työnjohtajat. Aliurakoitsijoiden työn-
johtajat ja nokkamiehet ovat tärkeitä tekijöitä luovutusprosessissa. Prosessin muita 
osapuolia toteuttajapuolella ovat suunnittelijat, arkkitehdit ja hankintahenkilöt. Asia-
kastahon tärkeimmät osallistujat luovutusprosessissa ovat tilaaja edustava valvoja sekä 
käyttäjät. (5, s.16 – 17) 
 
Luovutusvaihe vaatii eriosapuolten jatkuvaa ennakointia ja laadunvarmistusta. Proses-
si on vaiheittainen, ja se perustuu rakennuttajan ja urakoitsijan suorittamaan valvon-
taan ja asennustapatarkastuksiin. Pääurakoitsija toimii luovutusvaiheen koordinoijana, 
ja urakoitsijat vastaavat asentamiensa järjestelmien tarkastuksista, kokeista sekä do-
kumentoinnista. Rakennuttaja valvoo kaikkia vaiheita ja osapuolia ja osallistuu tehtä-









Itselleluovutus tehdään ennen varsinaista luovutusta. Aluksi työ luovutetaan itselle ja 
katsotaan hyväksyisikö tehdyn työn tai tuotteen itselleen käyttöön. Työmaalla tämä 
tarkoittaa myös sitä, että aliurakoitsija jättää työvaiheen moitteettomana seuraavalle. 
Kyseessä on ikivanha yleismaailmallinen eettinen opetus: tehkää se muille, mitä toi-
voisitte tehtävän itsellenne. Itselleluovutuksessa tärkeitä asioita ovat rehellisyys ja toi-
sen työn arvostaminen. 
 
Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) määrätään urakoitsijaa tarkas-
tamaan itse työn laatu sekä korjaamaan mahdolliset puutteet ja virheet ennen kohteen 
luovuttamista tilaajalle. Lisäksi YSE:n kohdassa 11.2 urakoitsija velvoitetaan ilmoit-
tamaan tilaajan edustajalle havaitsemastaan vakavista virheistä ja toimenpiteistä nii-
den korjaamiseksi. Luovutusvaiheen esitarkastuksessa työnjohto tai valittu työntekijä 
tarkastaa rakennuksen tilat osakohteittain ja kirjaa puutteet, vaurioitumiset ja vir-
heet.(6, s8–10) 
Itselleluovutuksen yleistyminen ja kaikkien urakoitsijoiden vakava suhtautuminen asi-
aan on tullut luonnolliseksi. On niin urakoitsijan, rakennuttajan kuin tilaajan etu, että 
kohde on moitteeton ennen luovutusta, eikä puutteita tarvitse korjata asukkaiden asu-
essa kohteessa.  
Rakennusteknisten töiden itselleluovutusvaiheet ovat: 
 viimeisen sisävalmistusaiheen tehtävät  
 kohteiden valmiuden esitarkastus 
 systemaattisesti toistuvien virheiden ja puutteiden korjaus 
 satunnaisvirheiden ja puutteiden korjaus 
 luovutusvalmiuden toteaminen  
 loppusiivous ja tilojen lukitseminen. 
Talotekniikan itselleluovutus sisältää työnaikaisen laite-ja asennustapatarkastuksen, 
koekäytöt ja säädöt, ja sillä varmistetaan laitteiden ja järjestelmien toiminta kuntoon. 
Talotekniikan luovutuksen valmistelun vaiheet ovat 
  






 tarkistusmittausten teko  
 loppukatselmus.(6, s.8 – 10) 
 
3.4 Vastaanoton pyytäminen 
Rakennuskohteen vastaanottotarkastus on tärkeydessään rinnastettava urakkasopi-
muksen solmimiseen. Vastaanottamisen yhteydessä tarkastetaan ja todetaan, että mo-
lemmat osapuolet ovat täyttäneet sopimuksen mukaiset velvoitteet. Toteamisen seura-
uksena:osapuolten velvollisuudet päättyvät urakkasopimuksen osalta ja eräiden mää-
räaikojen kuten takuuajan laskeminen aloitetaan.  ( 3, s.87–88.) 
 
Sekä pääurakoitsijalla että rakennuttajalla on oikeus pyytää vastaanottotarkastusta. 
Käytännössä pyynnön esittää lähes aina urakoitsija, koska hänellä on yleensä suurem-
pi intressi valvottavana luovutuksessa saatavien etujen ja viivästymisestä aiheutuvien 
seuraamusten vuoksi. (3, s.87–88.) 
Pyyntövaiheessa rakennuskohteen ei tarvitse olla valmis, vaan riittää, kun keskeneräi-
set tai puuttuvat työt ehditään tekemään ennen tarkastusta. Keskeneräisyys ei oikeuta 
rakennuttajaa kieltäytymään tarkastuksesta, vaan tarkastus on järjestettävä ja siinä on 
todettava puuttuvat ja keskeneräiset työt. (3, s.87–88.) 
Vastaanottotarkastuksen olennainen tehtävä on selvittää, onko aikaansaatu työtulos 
sopimusasiakirjojen mukainen. Jos näin on asianlaita, on urakoitsija täyttänyt velvolli-
suutensa. Vastaanottotarkastuksessa pidetään pöytäkirja, johon merkitään puuttuvat 
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Pääurakoitsijan on vastaanottotarkastuksen jälkeen mahdollisimman nopeasti korjatta-
va ne virheet ja puutteet, jotka on tarkastuksessa todettu urakoitsijan vastattaviksi. 
Urakoitsijan virheet voidaan sopia eri tavoin virheen merkityksen ja korjausmahdolli-
suuksien. Virheestä voidaan sopia seuraavia asioita: 
 Virhe on korjattava tietyn ajan kuluessa. 
 Virhe vaatii lisäselvityksiä. 
 Virhe korvataan arvonvähennyksenä urakkahinnasta. 
 Virheestä tehdään muistutus ja käsitellään takuutarkastuksessa.  
 Virheestä ei ole seuraamuksia. (3, s.87–88.) 
Rakennuttajan kannalta on tärkeätä, että tarkastuksessa havaitut puutteet ja virheet 
korjataan mitä pikimmin. Tämän vuoksi on syytä sopia suoritusaikataulusta. Mikäli 
urakoitsija ei sovittuun ajankohtaan mennessä täytä velvoitteitaan, rakennuttajalla on 
huomautuksen jälkeen mahdollisuus teettää ne urakoitsijan kustannuksella. (3, s.87.) 
 
3.5 Luovutettavat asiakirjat 
Käyttöönoton yhteydessä omistajalle luovutetaan rakentamisvaiheessa koottu huolto-
kirja, joka muodostuu rakennushankkeen eri osapuolten laatimista ja eri tahoilta koot-
tavista asiakirjoista. Huoltokirja sisältää rakennuksen hoidon, huollon ja kunnossapi-
don kannalta merkitykselliset tiedot suunnitelmallista kiinteistönpitoa varten. Lisäksi 
huoltokirja tukee kiinteistönhoitosopimusten laatimista, kiinteistön hoidon kilpailut-
tamista sekä hoito- ja huoltotöitä ja niiden valvonta. ( 3, s.92–93.) 
 
Huoltokirjan päätavoitteet ja hyödyt ovat seuraavat: 
 Huoltokirja on apuväline hoito- ja huoltotyön järjestämisestä. 
 Asianmukaisen hoidon ja huollon vaikutuksesta laitteiden käyttöikä pitenee ja 
suurten korjaustoimenpiteiden tarve siirtyy pitemmälle. 
 Tietojen haku ja tallettaminen helpottuvat. 
 Tehtävien ohjelmointi painottuu tekniseen hoitoon ja huoltoon. 
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 kiinteistöhoito-organisaation työ tehostuu ja selkeytyy. 
Huoltokirja helpottaa tilaajan ja toimeksisaajan toimintoja kuten isännöinnin ja kiin-
teistöhoidon sopimusten sekä huoltosopimusten valmistelu, kilpailuttamista ja laati-
mista sekä hoito- ja huoltotyön valvontaa.   
 
Huoltokirja muodostaa pelisäännön, jonka avulla eri osapuolten (kiinteistöomistaja, 
urakoitsijat, huoltoyhtiö) asema ja vastuut selkiintyvät mahdollisissa kiistatilanteissa. 
Huoltokirja helpottaa kuntoarvioijien, kuntotutkimuksien tekijöiden ja korjausraken-
tamisen suunnittelijoiden hankkimista.  
Rakennuttajalle luovutettavat luovutusaineisto sisältää seuraavat asiasisällöt 
 viranomaisasiakirjat 
 rakennuslupa 
 viranomais- tai työpiirustukset (RAK; GEO; LVI) 
 työpiirustukset (ARK, RAK, GEO, LVIS) 
 toimittajien yhteystiedot, laitekortit, käyttö- ja huolto-ohjeet, teknilliset esit-
teet, viranomaisten tarkastustodistukset 
 tarkastus- ja mittauspöytäkirjat, tyyppihyväksynnät 
 kulunvalvonta-, rikosilmoitin- ja videovalvontajärjestelmän tiedot ja dokumen-
tit 
 toimittajien tuotantosuunnitelmat ja materiaalitodistukset 
 urakoitsijoiden yhteystiedot 
 materiaalitietojen koontitaulukko 
 rakennusmateriaalien käyttö- ja huolto-ohjeet 
 Jälkikiinnitysohje 
 huoltokirja 
 luettelo luovutetuista asiakirjoista, materiaaleista ja avaimista 
 takuuajan huoltojen listaus (talotekniikka). ( 3, s.92–93.) 
  
  24 
 
 




Rakennushankkeen läpiviennin onnistuminen edellyttää hankkeeseen osallistuvien vä-
listä hyvää yhteistyötä. Yhteistyön lähtökohtana on, että osapuolet noudattavat ns. hy-
vää rakennuttamis- ja urakointitapaa. Työnaikaisen yhteistyön kannalta on tärkeätä, 
että urakkasopimus solmittaessa on pyritty noudattamaan seuraavia periaatteita: 
 Urakka-asiakirjat on laadittu selkeiksi ja yksikäsitteiseksi  
 poikkeamat alan yleisistä käytännöistä tapahtuu vain perustellusta syystä ja ne 
osoitetaan selkeästi. 
 Rakennustyöhön liittyvät riskit jaetaan osapuolten kesken kohtuullisesti ottaen 
huomioon osapuolten tehtävät, asiantuntemus ja vaikutusmahdollisuudet. 
 Urakkasopimukseen ei sisällytetä kohtuuttomia ehtoja, tarpeettomia riskiteki-
jöitä eikä piiloriskejä, mieluiten ehdot muodostetaan siten, että niiden noudat-
taminen on kaikkien osapuolten yhteisenä intressinä. 
 ongelmien ilmaantuessa osapuolet pyrkivät yhdessä etsimään hyviä ja toimivia 
ratkaisuja onnistuneen lopputuloksen aikaansaamiseksi. ( 3, s.79–80.) 
 
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot pyrkivät edistämään osapuolten välistä yhteis-
työtä määrittelemällä osapuolten vastuut ja velvollisuudet, kuvaamalla yhteistyössä 
noudatettavat muodot ja keinot sekä osoittamalla häiriötilainteiden ratkaisemisessa 
noudatettavat menettelyt. Yhteistyön mahdollistamiseksi on osapuolten määritettävä 
organisaationsa ja henkilöstönsä tehtävät ja valtuudet sekä laadittava läpiviennin edel-
lyttämät tarpeelliset suunnitelmat.( 3, s79-80) 
Onnistuneen yhteistyön periaatteet ovat: 
 Kanssakäynti on avointa, asiallista ja ammatillista 
 Kukin osapuoli vastaa velvollisuuksien täyttämisestä 
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 Osapuolet pitävät kiinni omista oikeuksistaan asiallisesti ja osapuolet etsivät 
toistensa ongelmiin toimivia ratkaisuja. ( 3, s79-80 
Rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa on määräykset työmaakokousten pitämi-
sestä ja ne ovat eräs tärkeimmistä osapuolten välisistä kanssakäymisen muodoista. 
Työmaakokouksissa luodaan kontaktit osapuolten kesken, ratkaistaan toteutuksessa 
eteen tulleita ongelmia ja erimielisyyksiä ja pohditaan mahdollisesti tarvittuja uusia 
toiminta tapoja. Normaali kokousväli on kahdesta viikosta kuukauteen, kohteen laa-
juudesta ja vaativuudesta riippuen. Työmaakokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, jolla 
on erittäin suuri merkitys ratkaistaessa erimielisyystilanteita. (9,s. 89–90.) 
 
Mielestäni yhteistyö on yksi haasteellisimmista seikoista varsinkin luovutuksen lähes-
tyessä.  Rakennusurakka on altis muutostyölle ja nopeille päätöksille, ja sen takia on-
nistunut hanke vaatii urakoitsijoiden välistä avointa kommunikaatiota ja keskinäistä 
luottamusta.  
 
4.2 Aikataulu  
 
Rakentamisen aikataulu muodostuu useista osatekijöistä. Vanha sananlasku toteaa, et-
tä hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Hyvä aikataulusuunnittelu säästää monelta 
murheelta.  
Urakkaohjelmassa on säännönmukaiset määräykset siitä milloin urakoitsija voi aloit-
taa työt ja milloin työ kokonaisuudessaan viimeistään on luovutettava rakennuttajalle. 
Lisäksi voi olla määräyksiä välitavoitteiden valmistumisesta yms. Siten pääurakoitsi-
jan tulee heti varsinaisten töidenalettua yhdessä muiden urakoitsijoiden kanssa laatia 
rakennustyön yleisaikataulu. ( 2, s.22–23.) 
Pääurakoitsijan tulee esittää aikataulu omasta puolesta ja muiden urakoitsijoiden ja 
hankkijoiden hyväksymänä mahdollisine lisäselvityksineen rakennuttajalle. Rakennut-
tajan hyväksymänä tämä yleisaikataulu on urakoitsijaa sitova asiakirja, jonka mukai-
sesti urakoitsija tekee työtä ja rakennuttaja valvoo sitä. Aikataulu vaatii pää- ja sivu-
urakoitsijoiden yksimielisyyttä. jotta erimielisyyden vältettäisiin, olisi pää- ja sivu-
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urakoitsijoiden päästävä aikataulusta yksimielisyyteen ennen urakkasopimustensa al-
lekirjoittamista. Tässä vaiheessa asia on yleensä neuvotteluteitse sovittavissa. osaltaan 
ratkaisuun voi vaikuttaa myös se, että pääurakoitsijalla on oikeus tarkistaa sivu-
urakkasopimusluonnos ennen sen allekirjoittamista tai, jos sopimus on jo tehty, saada 
tieto sivunurakkasopimuksen sisällöstä. ( 2, s.22–25.) 
 
Rakennushankkeen ajallisen suunnittelun välineenä ja suunnittelun tulosten esitys-
muotona voidaan käyttää: jana-aikataulua, toimintaverkkoja, tuotantoaikakaaviota tai 
ajoitettu paikka-aikakaaviota. Jana-aikataulut ja ajoitetut toimintaverkot ovat talonra-
kennusalan perinteisiä aikataulumuotoja. Tuotanto ja paikka-aikakaavioita ei aiemmin 
rakennusalalla, maarakennustöitä lukuun ottamatta, ole paljoakaan käytetty. Nykyään 
paikka-aikakaavio on vakiinnuttanut asemansa tuotannon ohjauksessa. ( 7, s.10–12.) 
Aikataulusuunnittelu itsessään ei ole vaikea–haasteena on hankkeen ohjaaminen. Hy-
vässä suunnittelussa käytetään paikka-aikakaaviota eli vinoviiva-aikataulua, joka aut-
taa tunnistamaan aikataulun häiriöherkät kohdat.  Hyvin suunniteltu ja ohjattu tuotanto 
etenee suunnitelmien mukaisesti ja työn tuottavuus on hyvä. Huonosti suunniteltu ai-
kataulu johtaa urakoitsijat samoihin työkohteisiin. ( 7, s.10–12.) 
 
Aikataulujen pettäminen voi aiheuttaa tilaajalle merkittäviä taloudellisia kustannuksia. 
Rakennuksen valmistumisen viivästyessä, joudutaan miettimään väliaikaisen tilojen 
hankkimista. Rakennusprojektissa haasteita on riittämiin ilman tiukkojakin aikataulu-
ja. Tiukka aikataulu heikentää työn laatua ja turvallisuutta. ( 7, s.11–14.) 
4.3 Kustannukset  
 
Rakennushankkeen kustannusten ohjauksen kannalta on merkityksellistä tiedostaa 
kustannusten määräytyminen hankkeen eri vaiheessa. Rakennuskustannusten määräy-
tymiseen voidaan vaikuttaa parhaiten suunnitteluvaiheessa, koska keskeiset hanketta 
koskevat päätöksen tehdään juuri suunnittelun yhteydessä. ( 8, s.7–14.) 
 
Hankkeen rakennuskustannukset muodostuvat pää- ja työpiirustusvaiheessa määräy-
tyvien rakennusosien ja laiteosien määrän ja yksikkökustannusten perusteella lisättynä 
hankkeen ja työmaan toteutuksessa syntyvillä kustannuksilla. Rakennusosien yksik-
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kökustannuksen suuruuteen vaikuttavat asetetut laatutavoitteet, valittavat materiaalit ja 
rakenneratkaisut sekä käytettävät rakentamismenetelmät. ( 8,s. 7–14.) 
Rakentamisvaiheessa kustannushallintaan ja – ohjaukseen kohdistuu hankkeen läpi-
viennin varmistamiseen annetun kustannuspuitteen mukaisesti. Rakentamisvaiheessa 
voidaan rakentamiskustannuksiin vaikuttaa menetelmävalinnoin ja toteutuksen ohja-
uksella. Rakentamisvaiheessa.  kustannustenhallintaa ovat tuotantosuunnitelmien ja 
menetelmävalintojen testaus tavoitteeseen sekä toteutuksen aikana tapahtuva kustan-
nusvalvonta. ( 8, 7–14) 
Rakentamisvaiheen kustannustenhallinta käsittää: 
 tuotannon tavoitelaskelmien laadinnan, jossa määritellään tuotantosuunnitel-
mien ja menetelmävalintojen perusteella toteutuksen tavoitteet vastuualueit-
tain, työvaiheittain ja hankintatehtävittäin. 
 tuotannon ohjauksen asetettujen tavoitteiden mukaisiksi tapahtuu toteutuksen-
aikaisen kustannustarkkailun, raportoinnin ja resurssien ohjauksen avulla. 
 muutostöiden kustannusten hallitsemisen. 
 jälkilaskennan, jonka tehtävänä on määritellä sekä työvaiheiden että hankkeen 
lopullisten kustannusten suuruus. jälkilaskenta suoritetaan työvaiheen 
/hankkeen valmistuttua. ( 8,s. 7–14.) 
Kustannushallinasta vastaava henkilö pitää yllä kustannuspaikkakohtaiset ennusteet 
eli kirjaa järjestelmään tietoon tulleet kustannusmuutokset. On tärkeää kirjata myös 
urakkalaajuudessa tapahtuneiden muutosten, kuten sovittujen lisä- ja muutostöiden ai-
heuttamat kustannusvaikutukset. Näin menetellen pidetään projektin kustannusennuste 
realistisena ja ajan tasalla. ( 10,s. 72–75) 
Järjestelmällisen kustannusohjauksen myötä on mahdollista parantaa riskienhallintaa 
ja projektiennusteiden luotettavuutta. Projektien kustannusohjaukseen käytetään eri-
laisia kustannusohjausjärjestelmiä. Projektin kustannusohjausjärjestelmän tavoitteena 
on tuottaa seuraavanlaista informaatiota: 
 antaa todenmukaisen kuvan projektin edistymisestä 
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 yhdistää toisiinsa ajallisen ja taloudellisen edistymisen 
 korostaa ja tuoda esiin merkittävimmät ennusteeseen vaikuttavat seikat 
 mahdollistaa oikeamuotoiset raportit johtamisen eri tasoille 
 auttaa tunnistamaan ongelmat 
 ennakoida tulevaa kustannuskehitystä.  
 Kustannusraportoinnin ja valvonnan tulee olla säännöllistä viimeisimmän tie-
don sisältävää kaikki kustannukset kattavaa toimintaa ohjaavaa. (11,s.165.) 
Seuraavat asiat ovat merkittävimpiä työmaan kustannusohjaukseen ja – valvontaan 
liittyviä riskejä: 
 Projektin kokonaisuutta ei osata hahmottaa riittävän hyvin. 
 Projektin edistymisen seurannassa on puutteita: ei ole selvillä, mitä on tehty ja 
mitä on tekemättä. 
 Tilauksia ei kirjata ja näin ollen hahmoteta jo sitoutuneita kustannuksia. 
 Ennustemuutoksia ei kirjata heti, kun ne ilmenevät, jolloin on seurauksena että 
asiat unohtuvat. 
 Ennusteessa ei huomioida urakkalaajuuden muutoksia. 
 
 Jätetään asiakkaan teettämien lisä- ja muutostöiden selvittelytaloudelliseen 
loppuselvitykseen ja lisäksi pahimmassa tapauksessa ennustetaan muutoskus-
tannukset täysimääräisenä saataviksi. 
 Asiakkaalle raportoidaan puutteellisesti, (tiedon panttaus aiheuttaakonflikte-
ja). 
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Talvirakentaminen lisää monesti kustannuksia, varsinkin jos siihen ei ole varauduttu. 
Talvirakentaminen lisää työmenekkejä sekä joidenkin rakennusmateriaalien kulutusta. 
Talvella saatetaan tarvita isompia koneita, ja enemmän kalustoa ja ennen kaikkea työ-
aikaista sääsuojausta. Useimmiten talvi kuitenkin viivästyttää rakentamista ja aiheut-
taa ylimääräisiä kustannuksia. Kustannuksiin ja lisäresurssin tarpeeseen on syytä va-
rautua suunnittelemalla talvirakentaminen hyvin ja varautumalla häiriöihin. 
 
Mielestäni suurin kustannuksen tekijä luovutusvaiheessa on lisätyöt, ja puutteelliset 
suunnitelmat. Lisätyöt voidaan minimoida suunnittelemalla urakat huolellisesti. Mo-
nesti sama työ joudutaan tekemään uudestaan lisätyönä, kiireen ja huolimattomuuden 
vuoksi. suunnitelmat olisi suotavaa tarkistuttaa hyvissä ajoin, jotta niitä on aikaa 
muuttaa tarvittaessa . 
  














Laadunvarmistuksen avulla pyritään varmistamaan laatuvaatimusten täyttyminen ja 
turvaamaan lopputuotteen virheettömyys. Laadunvarmistus sisältää kaikki suunnitellut 
ja järjestelmälliset toimenpiteet, jotka ovat tarpeen riittävän varmuuden saamiseksi sii-
tä, että rakennus kokonaisuudessaan ja yksittäiset huoneistot ovat virheettömiä ja täyt-
tävät asetetut vaatimukset. Tämä edellyttää, että rakennushankkeen osapuolten sisäi-
sen ja keskinäisen toiminnan laatu on kunnossa ja kaikilla osapuolilla on edellytyksen 
virheettömään työhön. ( 9, s.112–113.)  
 
Urakoitsijan omat laadunvarmistustoimenpiteet jakaantuvat koko työmaata koskeviin 
ja yksittäisiä tehtäviä koskeviin laadunvarmistustoimenpiteisiin. Tarjouspyyntöasiakir-
joissa rakennuttaja määrittää urakoitsijalta edellyttämänsä vähimmäislaadunvarmistus-
toimenpiteet. Niiden lisäksi urakoitsijalla voi olla oman toimintajärjestelmänsä edel-
lyttämiä laadunvamistustoimenpiteitä sekä työn huolellisuuden ja työjärjestyksen to-
teavia tarkastuksia. ( 9, s.118–119.) 
Työmaan laadunvarmistuksen yleissuunnittelu tehdään laatusuunnitelman osana. Ura-
koitsija laatii oman toiminta- tai laatujärjestelmän ohjeistamana laatusuunnitelman 
oman toimintansa ohjaamiseksi ja oman laadunhallinnan tehostamiseksi. Laatusuunni-
telman tehtävänä on toimia yksittäisen rakennushankkeen laatujohtamisen käytännön 
työvälineenä ja sovelluksena urakoitsijan laatujärjestelmässä. ( 9, s.118–119) 
Hankkeen läpiviennin kannalta on tärkeää kartoittaa ja arvioida ne riskit, jotka voivat 
vaarantaa työn lopputuloksen, tuottaa huomattavia vaikeuksia onnistumisen kannalta 
tai aiheuttaa merkittäviä, huonosta laadusta johtuvia kustannuksia. ( 9, s.118–119) 
Rakennusurakan periaate on se että, jokainen urakoitsija vastaa suoritustensa sopi-
muksen mukaisuudesta. Pääurakoitsija vastaa rakennuttajalle omien aliurakoitsijoiden 
työstä kuten omastaan. Pääurakoitsijan on alusta pitäen vaadittava aliurakoitsijoiltaan 
hyvää laatua, huolimatta kiireestä. Monesti huomaa aliurakoitsijoiden varsinkin luovu-
tusvaiheessa jättävän huonoa jälkeä ja kiirehtivän toiseen kohteeseen. Luovutusvai-
heen laadun täytyy vastata sekä rakennuttajan että viranomaisten vaatimukset. Huo-
nosta laadusta seuraa lisätyötä ja kustannuksia. ( 9, s.118–119) 
  




Rakentamisen laatu ei ole mielestäni heikentynyt, mutta erot työmaiden välillä ovat 
kasvaneet. Huonoilla työmailla tehdään puutteellisilla suunnitelmilla, kovassa kiirees-
sä ja laatu on sen mukaista. Parhailla työmailla asiat ovat päinvastoin. Työmaan laatu 
näkyy yhdellä silmäyksellä.   
 
5 KOHTEEN ESITTELY 
5.1 Rakennettava kohde 
 
Rakennuskohde on Telinekataja oy:n uuden toimisto- ja varastorakennuksen rakenta-
minen Nurmijärvelle. Urakka sisältää hankkeen rakennustekniset ja talotekniset työt. 
Rakennuspaikka sijoittuu Nurmijärven kunnan Karhunkorven yritysalueelle osoittee-
seen Karhunkierros 8, 01900 Nurmijärvi.   
Vuonna 1965 perustettu Telinekataja on toimintansa alusta lähtien määrätietoisesti 
keskittynyt rakennusalan ja teollisuuden telineratkaisujen suunnitteluun, toimittami-
seen ja asentamiseen. Tasaisen kasvun ja aktiivisen kehittymisen myötä yhtiöstä on 
tullut Suomen johtava alallaan. Konsernin liikevaihto on n. 35 M€, ja henkilöstöä on 
noin 200. 
Teräsrunkoinen hallirakennus on yli kuusi metriä korkea, ja sen julkisivu on tiheäaal-
toista peltiprofiilia sävyinään grafiitinharmaa, mattamusta ja ylimpänä Telinekatajan 
oranssi. Toimistotilojen yläpuolelle rakennuksen lippaan tulee näyttävän kokoinen yh-
tiön logo. 
5.2 Rakennushankkeen tärkeimmät osapuolet 
 – tilaaja: Telinekataja oy 
– pääurakoitsija: YIT Rakennus Oy  
– rakennuttaja: GSP Group Oy, Janne Mellanen  
– rakennustekninen valvoja: GSP Group Oy, Jarmo Oinonen 
– sähkötöiden valvoja: GSP Group Oy, Jorma Kanervo 
– talotekniikka -töiden valvoja: GSP Group Oy, Kari Rauhala 
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– arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtuuritoimisto Klemetti ja Räty 
– pääsuunnittelija: Jussi Räty 
– rakennesuunnittelu: Insinööritoimisto J. Hautala 
– talotekniikkasuunnittelu: Tuomi Yhtiöt Oy 
 
5.3 Haasteet luovutuksessa 
Maanrakennustyöt aloitettiin 19.11.2010 ja muut rakennustyöt 17.1.2011. Rakennus-
kohde luovutettiin tammikuun varsinaisen aikataulun mukaan 29.7.2011. Tälle aikavä-
lille oli tarkoitus suunnitella tarvittavat aikataulut, jotka sisältävät kaikki tarvittavat 
työvaiheet. Työssä käytettävä ohjelmisto oli Artemis Finlandin Planet 6.1+. Ohjelmal-
la pystyttiin tekemään vinoviiva-aikataulu. 
 
Suunnitelmien vaihtelevuus ja puutteellisuus oli suurin haaste luovutuksen lähestyes-
sä. Kaukolämmitystä ei saatu määräajassa, ja päädyttiin pellettiin. Käyttökokemuksen 
puutteellisuus viivästytti lämmönsaantia kahdella viikolla. Suunnittelijat eivät vieneet 
pelletin suunnitelmia loppuun eikä laitetoimittajalta  pyydetty ohjeistusta. Näin ollen 
toteutuksesta ei tullut käytännöllinen ja pellettilämmitys toimii jollain tavalla, muttei 
hyvin.  
Pellettijärjestelmän paloturvallisuus toi mukana monia kysymyksiä loppuvaiheessa.  
Näitä ovat ylikuumenemissuojat ja jauheeseen tai hiilidioksidiin perustuvat sammutus-
järjestelmät. 
 
Ilmastointikoneen toimitus oli myös hieman myöhästynyt aikataulusta, mikä johti to-
delliseen haasteeseen loppuvaiheessa. Sähkösuunnitelmissa oli paljon puutteellisuutta, 
ja se aiheutti paljon lisätöitä ja kustannuksia. Kohteen sijainto toi mielestäni myös 
haasteita saada lopputöiden tekijöitä. Luovutus ajoittui aikaan jolloin oli paljon töitä 
rakennusalalla, ja monella urakoitsijalla oli kädet täynnä töitä tai työntekijät lomalla.  
 
Käyttäjän ja urakoitsijan välistä suhdetta ajatellen hanke oli tavanomainen. Urakoitsi-
jan ja käyttäjän välinen yhteistyö sujui hyvin, ja tietoa vaihdettiin suunnittelukokouk-
sissa sekä työmaakokouksissa. Käyttäjille järjestettiin kiinteistön käytönopastus, joissa 
oli kiinteistön viralliset käyttäjät ja omistajat.   
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Vastaanottotarkastuksessa kirjattiin korjattavaksi vastaanottotarkastuksen pöytäkirjaan 
liitetty puutelista ja todettiin suurimman osan puutteista olevan korjattavissa muuta-
massa päivässä. Puutteet ja virheet olivat luovutuksen lähestyessä niin vähäisiä, ettei-
vät ne aiheuttaneet suuria kustannuksia.  
 
5.4 Käyttäjän kokemukset 
Käyttäjän mielestä yhteistyö sujui hyvin ja urakoitsija toimi joustaen. Taulukossa 3 on 
tyytyväisyyskysely, joissa ilmenee käyttäjän antamat arvosanat ja keskiarvopisteytyk-
sen koko urakasta. 
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Keskiarvo 3,5 
  Välisumma         
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Keskiarvo 4 
  Välisumma         
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Keskiarvo 3 
  Välisumma         
104 4. Päätöksenteko- ja 
sopimusaineisto oli riittä-
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Keskiarvo 3,5 
  Välisumma         
105 5. YIT:n hintataso ja kau-
palliset ehdot olivat kilpai-
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lukykyiset. Keskiarvo 3,5 
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    2 
Keskiarvo 4 
  Välisumma         
203 3. Työmaa oli mielestäni 
siisti ja järjestyksessä. 
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207 7. Lisä- ja muutostyötar-





    2 
Keskiarvo 3 
  Välisumma         





    2 
Keskiarvo 4 
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304 4. YIT:n vastuulle kuulu-
vat luovutusasiakirjat ja 
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  Välisumma         
305 5. Taloudelliset loppusel-
vitykset ja neuvottelut 
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Keskiarvo 4 




    3,36 
 
 
5.5 Urakoitsijan kokemukset 
Pääurakoitsija oli pääosin tyytyväinen urakkaan. Yleisaikataulu oli riittävä, ja työsuo-
rituksiin oli varattu aikaa. Koska sisätyöt olivat hieman myöhästä aikataulusta, tasoi-
tus ja maalaustyöt pitkittyivät. Haastattelin vastaavaa mestaria, ja ohessa on hänen ko-
kemukset. 
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Aikataulu oli pääosin riittävä. Työt kasaantuivat viimeiselle viikolle johtuen erinäisis-
tä syistä. Kustannuksissa päästiin tavoitteisiin. Yhteistyö oli joustavaa tilaajan ja ali-
urakoitsijoiden kanssa. Tilaajan aktiivisuus luovutuksen lähestyessä oli positiivista. 
Luovutus sujui pääosin hyvin, ja pääurakoitsija oli tyytyväinen työhönsä. 
6. LOPPUPÄÄTELMÄ 
Tässä opinnäytetyössä pohdin pääurakoitsijan haasteita luovutuksen lähestyessä. Luo-
vutuksen asema on korostunut entisestään viime vuosina asiakaslähtöisyyden vuoksi.. 
Urakoitsijan ja tilaajan välinen tehokas kommunikointi on laadukkaan toiminnan edel-
lytys. Käyttäjän tarpeet on huomioitava projektin alusta luovutukseen asti. Osapuolten 
välille on löydettävä selkeät yhteyshenkilöt, jotka vastaavat tiedonkulusta projektin 
aikana. Luovutuksen hoitamiseksi kunniakkaasti ei ole käytettävissä vakiintuneita ja 
itsestään selviä menettelytapoja, vaan ne vaihtelevat tilaajan-, urakoitsija kohdekohtai-
sesti. Työmaan alkaessa on pohdittava riskitekijät, ja suunniteltava menettelytavat se-
kä toimintavaihtoehdot.  
Luovutusta ei aina oteta tosissaan, ja moni ajattelee kohteen loppuvaiheessa jo seuraa-
via työkohteita tai tulevia lomia. Mielestäni nykyisiä sopimusmalleja pitäisi kehittää 
entistä enemmän sitovammaksi, ja urakoitsijoita motivoiviksi.  
 
Toimitilahankkeessa luovutukseen on panostettava ja puutelista hoidettava kunniak-
kaasti. Aliurakoitsijat on saatava myös pitämään entistä enemmän huolta omista töistä 
ja tehtävä oma puutelista ennen kohteen luovutusta. Yhteistyötä urakoitsijoiden välillä 
on kehitettävä niin että jokainen arvostaa toisen työpanosta ja työaikainen laatu saa si-
jansa.  
 
Talotekniikka kehittyy nopeasti, ja sen osuus rakennushankkeessa kasvaa erittäin 
merkittävästi. Talotekniseen suunnitteluun ja ohjaukseen täytyy panostaa entistä 
enemmän. Talotekniset toimintakokeet, säädöt sekä mittaukset vievät hyvin paljon ai-
kaa rakentamisen loppuvaiheessa. Tavoitteena on, että saadaan kohteet luovutettua ti-
laajalle määräajassa ja virheettömänä.  
  




Henkilökohtaisena tavoitteenani työssä oli syventää omaa tietämystäni luovutusvai-
heen toimenpiteistä ja haasteista. Opinnäytetyön tekeminen oli hyvin haastavaa ja 
mielenkiintoista. Tiedot rakennushankkeen luovutusvaiheesta ja siihen liittyvistä sei-
koista ovat nyt hallussa. Oppimisprosessina opinnäytetyö oli huikea ja antoisa. Kirjoit-
tamisen kautta opin suunnittelemaan ajankäyttöäni ja raportin kirjoittamista. Työn 
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YIT Rakennus Oy YLEISAIKATAULU Telinekataja, Nurmijärvi
Päällikkö: Jarkko Ilkka Suunnittelija: Mika 1 Häm
Hier Selite Kesto Alkaa
 1
 2 Maarakennus ******
+2.1 Sadevesi ja salaojat 10 pv
+2.2 Anturat 15 pv
 2.3
 2.4 sisäpuolen viemärit runko 2 pv 31.1.2011
 2.5 palovesi putket 1 pv 2.2.2011
 2.6 tsto sisäpuolen täyttö ei kapillaaria 1 pv 3.2.2011
 2.7 palovesi putkien kaivuu ja täyttö 2 pv 3.2.2011
 2.8 Vierustojen tasaus työkoneille ja nostimille. 5 pv 7.2.2011
 2.9 Piha alueen kantava rakenne kerros 15 pv 9.5.2011
 2.10 Sisäpuoliset täytöt ja kapillaari katko 21 pv
 2.10.1 Tsto lattian alunen 2 pv 2.3.2011
 2.10.2 puolilämmin tila 2 pv 29.3.2011
 2.11 Vierustäytöt 13 pv 24.2.2011
+2.12 tukimuuri 16 pv
 2.13 Takaosan maanrakennus töitä 69 pv
 2.14 kylmähalli kantava täyttö 4 pv 23.5.2011
 2.15 Asfaltit 15 pv 3.6.2011
+3 VSS rakenteet 13 pv
+4 RUNKO 31 pv
+5 ULKOSEINÄT 33 pv
+6 VESIKATTO 15 pv
 7 p-v-p väliseinä elementit 15 pv
 7.1 tsto ja puolilämmin tilan seinät 5 pv 4.4.2011
 7.2 linja 4 seinä 5 pv 11.4.2011
 7.3 välipohjan päälle tulevat pvp elementit 5 pv 18.4.2011
 8 Maanvarainen laatta 59 pv
 8.1 Lämmintila AP1 11 pv 14.3.2011
 8.2 Puolilämmintila AP2 16 pv 29.3.2011
 8.3 Kylmätila AP3 confalt 8 pv 26.5.2011
 9 Pintabetonilattiat VP1 10 pv 28.3.2011
 10 IV konehuone lattia pinnoitus 5 pv 11.4.2011
+11 Puuikkunat 11 pv
 12 Ulko-ovet 10 pv 26.4.2011
 13 Väliseinät 17 pv 11.4.2011
 14 Tasoitus ja maalaus 27 pv
 14.1 Tasoitukset ja pohjamaalaukset 16 pv 26.4.2011
 14.2 Valmiiksimaalaus 11 pv 18.5.2011
 15 listoitus 9 pv 30.5.2011
 16 väliovet ja seinäkkeet 11 pv 11.5.2011
 17 Alakatot 38 pv
 17.1 Alakattorungot 10 pv 2.5.2011
 17.2 Alakatot umpeen 5 pv 17.6.2011
 18 Laatoitukset 10 pv 9.5.2011
 19 Matot 10 pv 23.5.2011
 20 Kalusteet ja varusteet 15 pv 9.6.2011
 21 Lukitus 19 pv 28.4.2011
 22 LVISA työt ******
 22.1 Putki työt 102 pv
 22.1.1 Sisäpuolen viemärit maahan 2 pv 28.1.2011
 22.1.2 puolilämmintila viemärit 2 pv 3.2.2011
 22.1.3 Kylmän puolen viemärit 2 pv 3.5.2011
 22.1.4 Lämpö putket rungot 14 pv 4.4.2011
 22.1.5 Patteri tiputukset ja patterit 13 pv 4.5.2011
 22.1.6 IV konehuone putkityöt 10 pv 26.4.2011
 22.1.7 Lämmönjakohuone ja poltin 13 pv 20.5.2011
 22.1.8 Puoli lämmin tila lämpö ja paine ilma 11 pv 6.5.2011
 22.1.9 Piippu asennus 2 pv 2.5.2011
 22.1.10 Puolilämpimän lattia kourut 3 pv 24.3.2011
 22.1.11 kylmän tilan lattia kourut 3 pv 18.5.2011
 22.1.12 kalustus 18 pv 30.5.2011
 22.2 IV työt 61 pv
 22.2.1 Vesikaton huipparit, säleiköt as 3 pv 28.3.2011
 22.2.2 1 krs iv rungot 9 pv 11.4.2011
 22.2.3 2 krs iv rungot 23 pv 18.4.2011
 22.2.4 kylmähalli iv laiteisto 5 pv 4.4.2011
 22.2.5 iv koneet asennus 5 pv 26.4.2011
 22.2.6 puoli lämmin tila iv laitteet 8 pv 23.5.2011
 22.2.7 päätelaitteet tsto 14 pv 6.6.2011
 22.3 Sähkötyöt 75 pv
 22.3.1 Vesikaton huipparit  ja sulanapito reitit 1 pv 28.3.2011
 22.3.2 maadoitukset lattiat 10 pv 14.3.2011
 22.3.3 väliseinä putkitukset 19 pv 28.3.2011
 22.3.4 Kaapeli vedot runko johdot 41 pv 4.4.2011
 22.3.5 Hylly asennukset 20 pv
 22.3.5.1 1 krs tsto 5 pv 11.4.2011
 22.3.5.2 2 krs tsto 5 pv 18.4.2011
 22.3.5.3 kylmätila 5 pv 27.4.2011
 22.3.5.4 puolilämmin tila 5 pv 4.5.2011
 22.3.6 IV konehuone 10 pv 2.5.2011
 22.3.7 Lämmönjako huone 10 pv 25.5.2011
 22.3.8 sähkökeskukset 7 pv 26.4.2011
 22.3.9 heikkovirta kaapelit 18 pv 11.5.2011
 22.3.10 kojeiden kytkentä 10 pv 3.6.2011
 22.3.11 rasiointi 10 pv 16.6.2011
 22.4 Rakennus Automaatio 19 pv 3.6.2011
 23 Loppusiivous 1 4 pv 22.6.2011
 24 Itselleluovutukset 13 pv 13.6.2011
 25 käyttäjän tarkastukset 3 pv 28.6.2011
 26 Mittaukset ja säädöt 4 pv 27.6.2011
 27 Koekäytöt 2 pv 29.6.2011
 28 Loppusiivous 2 4 pv 19.7.2011
 29 Käyttöönottotarkastus 1 pv 27.7.2011















































































































































































Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu
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25.1.2011 Sivu: 1/1
PlaNet + 6.2 YIT Oyj
YIT Oyj Luovutus aikataulu Telinekataja
Päällikkö: Suunnittelija: MH
Hierarkia Selite
 1 Sähkö tarkastukset
 1.1 Oma tarkastus ( mittaukset )
 1.2 Oma tarkastus ja käyttöön otto palo, kamerat, rikkari
 1.3 Turvavalaistus järjestelmä käyttöön otto
 1.4 Savunpoisto järjestelmän käyttöön otto
 1.5 Paloilmoitin tarkastus
 1.6 yhteiskoe käyttö ( iv + muut)
 1.7 Yhteiskoek havaitut puutteet korjaus
 1.8 ATK - Mittaukset
 1.9 Valvojan tilaajan suunnittelijan tarkastus
 1.10 Virheiden ja puuteiden korjaus, viimeistely
 1.11 Pääkeskuksen mittarointi
 2 IV- Laitteisto
 2.1 Päätelaitteet
 2.2 IV Tiiveykokeet
 2.3 Ilmamäärien mittaus
 3 Vesi ja Lämpö tekniikka
 3.1 Putkistojen koeponnistus
 3.2 Putkistojen huuhtelu
 3.3 Mittaus ja säätö
 3.4 Pelletin  lopputarkastus 
 3.5 YIT Työt
 4 Pölypuhtaus
 5 Loppusiivous
 6 Nosto-ovi tarkastus
 7 Urakoitsijoiden toimintakokeet
 8 Yhteiskoekäyttö
 9 Itselleluovutukset YIT 
 10 Valvojan listat
 11 Palotarkastus
 12 LVI vastaanotto
 13 Rak.valvonnan katselmus 
 14 Tilaajalle luovutus
 15  Hyllyasennus
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TYÖMAAN MENESTYSTEKIJÄT, UHAT JA 
TOIMENPITEET TAVOITTEISIIN PÄÄSEMISEKSI




Tunnistetaan lisätyöt, tarjotaan ennen toteutusta Riittävä kate , tilaaja tinkii 3 kertaa TTI+VM
Urakat pitävät, sisältö ja urakkarajat Vähän suunnittelemattomia tuntitöitä TI+VM
Vaihtoehtoratkaisut Haetaan meille edullisimpia vaihtoehtoja TI+VM
Keskytyksisitä, osattava hakea myös kustannukset Reklamaatio, ja euromääräiset vaatimukset TP+VM
Ulkolaiset toimittajat Laadun varmistus mukana hinnassa. TI+VM
Tehtäväsuunnitelmat, paino katteessa :
8-littera Mika
Avoin, reilu suhtautuminen tilaajaan Luottamuksen saavuttaminen Kaikki
Asiakas palvelu nopeaa (esim. lisä ja muutostyöt) TI+VM
Valvoja mukaan tiimiin Asiakaspalautteen taso < 3,5 Kaikki
Oma kohde yhteistyön kehittäminen
Aikataulun toteutuminen Luovutus sopimuksen mukaisesti. Kaikki
AU hallinta Tehtävät lähtevät aikataulussa Kaikki
Tehtäväsuunnitelmat, paino asiakaspalvelussa :
Luovutussuunnitelma Hallittu luovutus Mika
Lattia toleranssit Tarkemittaukset Mika
Virheiden korjaus työvaiheen aikana Tavoite > 0,5 / 100 m2 Kaikki
Laatu suunnitelman mukaista tasoa TJ
Virheet korjataan heti TJ
Mallityöt Pöytäkirjat tarkastusasiakirjaan Mika
Tarkastusasiakirja ajantasalla Mika
Tehtäväsuunnitelmat, paino laadussa :
Laatusuunnitelma Mika
Kosteudenhallintasuunnitelma Mika
Vinoviiva-aikataulun laatiminen Muitten tukea ja näkemystä aikataulun tekoon Mika
Vinjetin laatiminen Vinjetin seuranta väreillä Mika
Työt aloitetaan aikataulun mukaan(painotukset) Reklamaatiot heti liikkeelle Mika
Viikkopalavereihin 2vk aikataulut Urakoitsijat myös hereillä aikataulusta TJ + AU
Aikatauluseuranta(yllätykset) Poikkeamiin reagoiminen,sitoutuminen/sitouttaminen Mika + AU
Tehtäväsuunnitelmat, paino aikataulussa :
Työn määrää pyritään tasaamaan Ei kuluteta loppuun Mika
Suojainten käyttöä painostettava Mika
Suunnitellaan lomat ja pekkaset resurrien varaus, loma tuuraajat Mika
TR-taso oikeasti hyvä Yli 95 % Mika
Luottamus; tehdään se mitä luvataan Kaikki
Tiedetään mitä asiakas haluaa Kaikki
Tiedottaminen ja tiedonkulku on hyvää Kaikki
Selkeät pelisäännöt / sopimus Veikko
Vaihtoehtoratkaisut Mika+Minna
Suunnitelma-aikataulu ja sen seuranta Reklamointi tarvittaessa Minna
Pomot tarkastaa piirustukset omalta osaltaan Vaihtoehtojen esille tuominen Kaikki
Lähtötiedot suunnitteluun Minna
Käyttäjämuutokset ja päätöset Minna
Urakoitsijapalaverit viikoittain Sovitut asiat muistiin. Minna + Mika
Logistiikka, työmaanhallinta(iso-tontti) Mika
Aliurakoitsijoiden oman työn suunnittelu (resurssien varmistaminen) Mika
Materiaalivirta työmaalle Logistiikkasuunnitelma Mika
TYÖMAAN ONNISTUMISEN EDELLYTYKSET
VASTAAVA MESTARI VASTAA JA VALVOO SUUNNITELMAN TOTEUTUMISTA
Toimenpiteet valitaan siten, että niillä varmistetaan tavoitteisiinsa pääseminen ja tavoitteiden ylittäminen.
Mittarit ja tavoitetasot valitaan siten, että niiden avulla on helppo arvioida toimenpiteiden onnistumista ja etenemistä.
Vastuuhenkilöitä ovat ne, kenen vastuulla toimenpiteiden suorittaminen on. 
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Työ nro:  Työmaan nimi: Telinekataja Laatija:  Mika Hämäläinen Pvm:  7.1.2011 
 
 Kohteen riskin kuvaus Toimenpiteet 







A. TEKNINEN JA 
TOTEUTUSRISKI 
- tuotteeseen tai  työmene- 
telmiin liittyvät riskit 
 
A1) julkisivun ja vesikaton vedenpitävyys katolle tulevat kaikki muut laitteet ja tekniikka on paikoillaan kun vesikatto 
urakoitsija on ko kohdassa. Yhtenäinen ja jatkuva urakka työ suoritus. 
MH  1 
A2) Rungon mitta / suunnittelu virheet  Rungon toimittaa ulkomaalainen yritys. Rungon mittakuvat ja suunnittelu 
tilaajan kuvilla. Maanrakennusurakan elementti anturoiden paikalla pysyvyys 
ja sijanti . Tarkekuva !!!  
JI /MH  2 
A3) Rungon toimituksen riski Rungon toimitus , aikataulu laatu, hyväksyttäminen. Teräsrakenteen asennus  
ja toteutus. Työ virheiden mahdollisuus. > aikataulu ongelma.  
JI / MH  3 
A4) Lattaia pohjan sulaminen Lattian teko vaiheessa varmistuttava pohjan sulamisesta. MH  10 
A5) Ikkunoiden tiivistys  ikkunoiden tiiveys ja listoitukset, ulkopuolelta jää piiloon. MH   
B. HANKINTARISKI 
- aliurakoihin ja materiaali- 
hankintoihin liittyvät 
B1) hankintojen oikea-aikaisuus Hankintoja tehdään tilaajan suunnitelmilla. / muutoksia. MHi  4 
B2) pienten hankintojen tarpeellisuuden tunnistaminen 
ajoissa 
Viikkosuunnitelmat työvaiheittain > materiaalit esiin. MH  5 
B3)      
C. TYÖMAAN 
      HALLINTARISKI 
- suunnittelun ohjaus 
- työnsuunnittelu,   
  aikataulut, töiden 
  yhteensovittaminen 
- luovutus 
C1) rungon toteutuminen aikataulussa anturan sijainti / pultti tarkkuus. MHi  6 
C2) Rungon jälkeisten töiden limitys Lattia määrää sisävaihetyöt töiden aloituksen,  MH  7 
C3)      
D. TYÖTURVALLI-       
SUUSRISKI 
 
- nostot, telineet, sivulliset 
D1) kaiteet ja putoamissuojaus Aliurakoitsijat tekevät urakassa sovittuna osana, valvonta ja yit:n korjaukset 
vastuutettu työntekijälle päivittäin. 
 MH  8 
D2) nostimet , muut Tarkastukset ja opastukset kunnossa MH  9 
D3)      
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E1) jätteiden lajittelu Lavat työmaalla ja tyhjiä. Urakoitsijat lajittelevat jo omansa. MH  10 
E2)      
 
 
































   S T S T S T S T S T S T S T S T S T 
anturat MH AU   2 2 5    5 5       10  
vss MH AU   3 3 4  7  9        8  
runko paikalla MH AU   6 6 12  14  12        17  
lämpimät seinät MH AU   8  14  19  14        17  
betoni lattia MH AU   10  14  15  15        28  
vesikatto MH AU   11  16  20  17  12      20  
väliseinät MH AU   12  17  20  18        20  
lvis- työt MH AU   10  26  28  26        29  
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4. laadunhallintasuunnitelma telinekataja Kd:  236 
 
TIEDOTTAMINEN: Poikkeamaraportoinnista on sovittu seuraavaa:  Työmaakokouksia pidetään:      krt / kk   
TARKASTUSASIAKIRJA (rasti):  liitteenä 
 asiat siirretty  laadunhallintasuunnitelmaan   
JÄLJITETTÄVÄT MATERIAALIT, 
ESIM. KANTAVISSA RAKENTEISSA: 
Urakassa jäljitetään seuraavat materiaalit: 
ERIKOISPÄTEVYYDET, ESIM. 
TULITYÖT TAI BET.TYÖNJOHTAJA: 
Työvaihe nro ja pätevyys: 








(TTK:ssa laatuvastaava, TTP:ssä ja TTU:ssa vastaava mestari) (Yksikön/aluejohtaja, TTP:ssä ja TTU:ssa työpäällikkö) 
 
 



